

План мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее — ФГОС ОВЗ) на 2016-2017 гг.

№	Наименование мероприятия	Сроки	
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ)	в течение 2016 г.	разработка сетевого графика введения ФГОС ОВЗ
1.2	Сбор сведений об образовательных организациях, планирующих реализацию ФГОС ОВЗ с 01.09.2016	июнь 2016г.	сбор информации
1.3	Изучение готовности образовательных организаций к введению с 1 сентября 2016 года ФГОС ОВЗ.	июнь-июль 2016 г	сбор и анализ информации по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ
1.4	Ознакомление с примерными адаптированными основными общеобразовательными программами ФГОС ОВЗ в образовательной организации.	в течение 2016 г.	Доведение методических рекомендаций до сведения образовательных организаций
11. <u>Организационное обеспечен и реализации ФГОС ОВЗ</u>			

2.1	Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации ФГОС ОВЗ посредством проведения родительских собраний, размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	в течение 2016 г.- 2017 г.	размещение информации на сайте
2.2	Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации при участии родителей (законных представителей), педагогических работников. органов государственно-общественным управлением образовательной организацией и общественности.	до сентября 2016 года	информации о результатах разработки адаптированной основной общеобразовательной программы в образовательных организациях
2.3	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности:	до сентября 2016 года	Обобщение информации о результатах разработки образовательными организациями рабочих программ.
2.4	Разработка(корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ:	до сентября 2016 года	Обобщение информации о результатах разработки образовательными организациями плана научно-методических семинаров
2.5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации	до сентября 2016 года	Обобщение информации о результатах проведенных мероприятий

2.6	Внесение необходимых изменений в уставы образовательных организаций	до декабря 2016 года	Контроль за своевременностью внесения изменений в уставы ОУ
2.7	Организация работы на базе образовательных организаций творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологии	С сентября 2016 года	Создание на базе ОУ творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ
2.8	Организация мероприятий по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ	С сентября 2016 года	обобщение информации о проводимых мероприятиях по обмену опытом.
2.9	Научно-методическое и организационное сопровождение реализации ФГОС ОВЗ	в течение 2016 г.	доведение до сведения образовательных организаций информации об обеспечении ГАУ ДПО «СОИРО» научно-методического и организационного сопровождения
2.10	Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам введения ФГОС ОВЗ	в течение 2016 Г.-2017 г.	доведение информации о проведении совещаний до сведения образовательных организаций
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	в течение 2016 г.- 2017 г.	план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			

4.1	Разработка норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций на обучение детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ.	до сентября 2016 года	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ
V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, проведение региональных мероприятий	в течение 2016 г.- 2017 г.	проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских, региональных мероприятиях.
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	в течение 2016 г.- 2017 г.	подготовка публикаций в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о ходе реализации ФГОС ОВ

